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EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_2/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_3/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 

 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_4/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_5/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 
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EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_6/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_7/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 

 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_8/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_9/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 
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EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 025_10/2023. Concorrência Pública nº 
001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA 
- MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E 
INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBEJTO - aditivar 
o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo 
posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado 
se assim decidirem as partes., e em conformidade com 
o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA 
COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ 
COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: 
DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 
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