



Município de Afonso Cunha

DIÁRIO OFICIAL



Poder Executivo

EDIÇÃO: Nº 354, AFONSO CUNHA/MA – TERÇA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2024.

EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2023 - Dispensa de Licitação nº 003/2023. Contratante: Prefeitura Municipal de Afonso Cunha/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – Contratada: DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.059.147/0001-20, objeto – Ponte São Gonçalo. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 06 (seis) meses, passando o término do mesmo para a data de 01/07/2024, com base em cláusula segunda do contrato originário, e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. Assinam Dayvid Miranda Costa, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e Diego Thardelle Vieira Teixeira, pela empresa contratada. Afonso Cunha – MA, 29 de dezembro de 2023.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA. OBJETO: Alteração do Contrato Administrativo nº 007/2023, para inclusão de nova Dotação Orçamentária no referido instrumento, em decorrência de insuficiência de recursos de saldo no valor de R\$ 376.208,45 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e oito reais e quarenta e

cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 30.11. 2023. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 014/2023. VALOR TOTAL - R\$ 376.208,45 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: FONTE DE RECURSO: R.PRÓPRIOS/TRIBUTOS, FPM, ICMS ESTADO, IPVA, SNA, ICMS DESONERAÇÃO, OUTRAS TRANSFERÊNCIA GOVERNAMENTAIS, DEMAIS CONVENIOS FEDERAIS /ESTADUAIS E EMENDAS ESTADUAIS E FEDERAIS/TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.